

оферата на участника се допуска до етап оценка на предложението по техническия показател подлежащ на оценка, съгласно методиката за оценка в процедурата.

2. Описание на техническото предложение на участник „Панов“ ЕООД:

Плик № 2 на участника съдържа Техническо предложение по образец №10 от документацията, като:

Участникът предлага срок за изпълнение -28 календарни дни.

Приложен е линеен график за изпълнение на поръчката с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на предвидената механизация.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката съдържа;

На първо място участникът посочва нормативната уредба, която ще спазва при изпълнение на поръчката. Следва описание на стратегическия подход избран за изпълнение- посочва, че стратегията му е изгответна, съгласно техническата спецификация, като основни аспекти посочва: оптимално използване на опита и експертните познания на членовете на ангажирания екип, осъществяване на контрол върху качеството на всички дейности свързани с изпълнението на целите на проекта, наблюдение на изпълнението на дейностите така че те да се извършват съгласно договорения план график, информиране на възложителя за всички потенциални проблеми и активност в определянето на оптимални решения за целите на проекта и на всички допълнителни задачи. На следващо място е раздел Организация и подход на изпълнение на поръчката. Посочва, че организацията на строителната площадка и на работните места ще осигурява безопасност на всички лица свързани с изпълнението на СМР, както и на механизацията и транспорта на материалите. Подхода на изпълнение посочва, че ще е съобразен с технологичната последователност, както и с приемственост между отделните бригади, което е видно от линейния график. Предварителния план посочва, че е разработен на база вътрешно ведомствени норми човеко-дни за извършване на отделните СМР. Предвижда 28 кал. дни за изпълнение., като не предвижда устройване на временно селище за нуждите на Възложителя, а всички необходими материали ще бъдат складирани временно в двора, като ще се ползват тоалетните разположени в имота. Посочва, че съобразно предвидените СМР ще наеме ниско и средно квалифицирани работници с от територията на община Бургас за нуждите на работите по почистване, ръчни изкопи и извозване с колички на материалите с приблизителна продължителност от 10 дни от общите 28. Посочени са необходимите транспортни средства за извозване на земните маси. На следващо място са посочени етапите на изпълнение: Първи етап включва събаряне и изграждане на нова ограда към ул. „Сан Стефано“ и на плочника, както и изграждане на зелена ивица по цялата дължина, както и засаждане на нови дървета и утивна разстителност. Втори етап: включва укрепване на подпорни стени от северната част на игрищата, основен ремонт на съществуващо стълбище от към североизточната част, ремонт на дворното пространство, заключено между оградата и училището. Ще се подменят настилките на всички игрища с ударопогълщаща настилка и ще се монтират фитнес уреди и ремонтират плочниците, както и подмяна на осветителните тела. Посочени са предвидените за монтаж спортни съоръжения, както и настилките с конкретни параметри, както и на оградите. На следващо място е раздел Последователност на СМР с описани основните видове работи в последователност и продължителност в дни. На следващо място са описани правата и задълженията на участниците в строителния процес, като са изложени задълженията на лицата от екипа отговорни за изпълнението на обекта. Следващия раздел е Описание на стандартите и нормативите на които отговарят строителните материали и продукти и изпълнението на СМР, като накратко е посочена информация за: земни работи,

строителство върху пропадъчни почви, дествашите стандарти, огради, куфражни работи, армировъчни работи, бетонови работи. Посочва съответствие между Линеен график за изпълнение строежа и График на работната ръка за строежа.

Участникът предлага гаранционни срокове на изпълненото СМР, както следва: -за строителни конструкции-10 (десет) години и за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи-5 (пет) години.

Мотиви:

От прегледа на техническото предложение на участника се констатира, че то отговаря на поставените от възложителя изисквания, както към съдържанието и изискуемите реквизити на самото предложение, така и предложението за изпълнение на участника съответства на поставените изисквания в техническата спецификация на поръчката. С оглед на което офертата на участника се допуска до етап оценка на предложението по техническия показател подлежащ на оценка, съгласно методиката за оценка в процедурата.

3. Описание на техническото предложение на участник „Трейс-Бургас“ ЕАД:

Плик № 2 на участника съдържа Техническо предложение по образец №10 от документацията, като:

Участникът предлага срок за изпълнение -20 календарни дни.

Приложен е линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка и диаграма на предвидената механизация.

Техническото предложение на участника съдържа, следното:

Раздел Технологична последователност на строителните процеси, съдържа описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката, като посочва: Подгответелен период, който включва обособяване на офиси, складове за материали и площадка за механизацията, разчистване и подготовкa на стр. площадка и предварителна реконструкция, съгласно проекта на съществуващите подземни инженерни мрежи. Основен период включващ всички видове работи, предвидени в проекта. Довършителен период за отстраняване на някои допуснати по време на строителството дефекти и ликвидиране на временните съоръжения. Посочва и по-подробно каво включват описаните етапи, като в подгответелните дейности се посочват и организиране на комуникация между екипа и възложителя, съгласуване на работните графики, мостри и сертификати за съответствие на материалите, като и временната организация с възложителя. Дейностите по СМР са описани: Първи етап- събаряне и изграждане на ограда към ул. „Сан Стефано“ и ремонт на плочници до ограда; Втори етап- Укрепване на подпорни стени към сградата на училището от северна страна и двора и стълби за фитнес зона. Подмяна на настилка на игрищата с ударопогъщаща и монтиране на уреди за фитнес на открито, подмяна на осветление; Трети етап демобилизация и подготовкa на документи за въвеждане обекта в експлоатация- предвижда се почистване и освобождаване на стр. площадка, демонтиране на временна организация и подготовкa на документи по въвеждане на обекта в експлоатация под ръководството на Ръководителя на обекта с окончателно изгответяне на екзекутивна документация. На следващо място е представено описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение- посочва се конкретното изложение на в Линейния график за изпълнение, като се прави анализ на съдържанието му съобразно, което в с хоризонтални диаграми от две части-таблична и графична в последователност, се вижда: 1. Производствен анализ на обекта извършен от специалисти разработващи кал. План с оглед приетата организация за изпълнение и 2. Определяне на списъка на работите включени в технологична таблица съставена на базата на представената от възложителя количествена сметка, като принципи при съставянето му участникът посочва: 1. Целесъобразен ред за неговото разгръщане предвид технологичните последователност и

изискуемия от възложителя срок, 2. Непрекъснато строителство и 3. Рационално използване на капиталовложението. Описва предимствата на линейния план графи, определянето на разхода на труд и машинно време, както и условията за изпълнение на поръчката. На следващо място подробно описва в последователност предвидените за изпълнение работи, като посочва и метода на изпълнение и техническите характеристики на отделните работи и материали. Организация и подход на изпълнение - описва ангажимент да спазва всички изисквания на възложителя, както и нормативните, като описва и стратегията си за постигане на резултатите, а именно: изготвените на база на предоставените документи от възложителя план график, закупуването на материалите, осигуряването на материалите и работната ръка и механизация, организацията на производство и доставка на строителни продукти, описва отговорните за управление на изпълнението лица, ограждането и достъпа до обекта, офици и битови помещения и складове, записките, които ще се водят по време на изпълнение, трасиране и даване на нива, изпълнение на стоманолити, организация на строителството, специфични изисквания към проекта, изпитване и сертифициране на Системи и Оборудване, Актове и протоколи, Екзекутивни чертежи, Окончателно приемане на обекта, Окончателен доклад и Технически паспорт, работа с контролните органи, съдействие на възложителя и консултантата по ЗУТ, организация на контрола на качеството, здравословни и безопасни условия на труд, околнна среда, организация на гаранционното поддържане на обекта, организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси.

Участникът предлага гаранционни срокове на изпълнението СМР- 2 (две) години при правилна експлоатация и поддържане.

Мотиви:

От прегледа на офертата на участника се констатира, че несъответства на изискванията, поради:

Представена е диаграма на работната ръка, но в линейния график и в описаната организация на работа липсва информация за разпределението на човешките ресурси с оглед на което не може да се прецени правилно ли е представеното в диаграмата разпределение на човешкия ресурс, както и не е ясно с какъв изпълнителски персонал смята да изпълни поръчката.

Предложението гаранционен срок от 2 години не отговаря на нормативните изисквания поради това, че в обекта са предвидени СМР на нова ограда, за която, съгласно чл. 20, ал.4, т.1 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях не може да бъде по-кратък от 10 години.

Предвид изложеното на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП във връзка с т.2 от раздел I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ от документацията за участие, Комисията предлага участник „Трейс-Бургас“ ЕАД за отстраняване от участие в процедурата поради несъответствие на Техническата му оферта „Предложение за изпълнение на поръчката“, което не отговаря на нормативните изисквания за минимален гаранционен срок за изпълнени СМР.

4. Описание на техническото предложение на участник ДЗЗД „ИГ-БИЛД“:

Плик № 2 на участника съдържа Техническо предложение по образец №10 от документацията, като:

Участникът предлага срок за изпълнение -39 (тридесет и девет) календарни дни.

Приложен е линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка и диаграма на предвидената механизация.

Техническото предложение на участника съдържа, следното:

Технологична последователност на строителните процеси: предствяне на фирмата, налични внедрени системи за управление в областта на качеството, на околната среда и безопасността и здравето. Следва раздел Методология и организация на изпълнението на СМР: посочва нормативната уредба, която следва да се спазва, описание на характеристиките на обекта, Методологически комплекс- посочва изготвянето на ПОИС за решаване на организационни проблеми в зависимост от варианти орг, решения за изпълнение на разл. Видове работи, изчисления на необходимите ресурси, съвместяване на работи и етапи и мероприятия по ЗБУТ. На следващо място е представена организационната структура на ръководния екип за изпълнение на поръчката с разписаните задължения на ключовите лица. На следващо място са описани Мерки и изисквания за осигуряване на качеството на изпълнение на ремонтните работи на базата на изградени системи в обединението, разделен основно на следните видове: входящ контрол, контрол по време на изпълнение на работите, контрол от възложителя, контролни тестове. Следващ раздел е Изпълнение на строително – монтажните работи на обекта: посочва на първо място подготвителни дейности- по мобилизация на човешки ресурси и механизация, изграждане на временен офис, отчети за материалите и обозначаване. Следващ етап Изпълнение на строителството- описва изисквания към материалите и оборудването предвидени за влагане в обекта, организация на строителството, технология и по – подробно следните видове работи: разрушителни работи, изкопни работи, кофражни работи, армировка, бетонови работи с посочени стандарти на материалите и технология за производството, доставката и влагането му, полагане на фракция, тръмбоване на фракция, полагане на асфатобетон, полагане на спортни настилки, направа на бордюри и тротоари, направа на ограда, монтаж на улични стълбове. На следващо място описва мерки за безопасност и здраве, включително: при складиране и съхранение на строителните материали, детайли и конструкциите, при подготовка и поддържане на територията на строителната площадка, при организацията на работните места, при работа със строителните машини, механизми съоръжения и др., при работа при изкопни работи, при електромонтажните работи и пожарна безопасност на обектите. Посочва, че по време на целия строителен процес ще бъдат съставяни междинни актове и отчети за изпълнените СМР, както и ще бъде почистена строителната площадка след финализиране на обекта.

Участникът предлага гаранционен срок за изпълнението СМР- 10 години;

Мотиви:

От прегледа на техническото предложение на участника се констатира, че то отговаря на поставените от възложителя изисквания, както към съдържанието и изискуемите реквизити на самото предложение, така и предложението за изпълнение на участника съответства на поставените изисквания в техническата спецификация на поръчката. С оглед на което офертата на участника се допуска до етап оценка на предложението по техническия показател подлежащ на оценка, съгласно методиката за оценка в процедурата.

5. Описание на техническото предложение на участник „Консорциум ЕФГ“ /№6/

Плик №2 на участника съдържа Техническо предложение по образец №10 от документацията, като:

Участникът предлага срок за изпълнение - 40 календарни дни.

Приложен е линеен график за изпълнение на поръчката с приложена диаграма на работната ръка и механизация.

На следващо място е представен Раздел Технологична последователност на строителните процеси, съдържащ: описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката, като посочва, следните два етапа: Първи етап, включващ събаряне и изграждане на оградата на

двора от южната част, към ул. „Сан Стефано“ и плочника, като се предвижда ново изграждане на оградата и ново залесяване под формата на зелена ивица, която да отдели една от най-натоварените улици от училищния двор, на съществуващата ограда до входната врата по ул „Странжа планина“ да се монтира текстилна мрежа и да се поставят пейки и кошчета; Втори етап включва укрепване на подпорни стени от северната част на игрищата, основен ремонт на съществуващото стълбище от към североизточната част, ремонт на дворното пространство, подмяна на настилките на всички игрища с ударопогълщаща настилка, монтиране на фитнес уреди, ремонт на плочниците около училището, подмяна на осветителните тела и са предвидени две спортни площадки с игрища за минифутбол, ханбал, баскетбол, волейбол, писта за бягане и места за сядане и кошчета. Представено е кратко описание на параметри за спортните площадки, настилките и оградите. Описани са видовете СМР и тяхната последователност, като технологичната последователност е представена по дадените етапи и е посочен двусменен режим на работа в пълен обем от формирани технологични екипи и механизация. На следващо място е описана организацията и подхода на изпълнение с основните правила и норми, които ще се спазват при изпълнение на СМР, както и системата на управление на обекта, включително системата за управление на качеството. Описани са възможните рискове при изпълнение на поръчката и мерките за преодоляването им. Представена е организация на гаранционното поддържане, чрез работна група в рамките на 48 часа. Предвидени са мероприятия за опазване на околната среда; инструкции за безопасна работа, съгласно ЗБУТ; средства за индивидуална защита, които ще се използват от работниците и служителите на работната площадка; общи изисквания за пожарна и аварийна безопасност; както и мерки за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР. Същите са описани кратко и систематично с посочени нормативни изисквания. Гаранционните срокове, предложени от участника, са както следва: за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения и за земната основа под тях – 10 години; за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 8 години и за другите видове строителни работи – 5 години.

Мотиви:

От прегледа на техническото предложение на участника се констатира, че то отговаря на поставените от възложителя изисквания, както към съдържанието и изискуемите реквизити на самото предложение, така и предложението за изпълнение на участника съответства на поставените изисквания в техническата спецификация на поръчката. С оглед на което офертата на участника се допуска до етап оценка на предложението по техническия показател подлежащ на оценка, съгласно методиката за оценка в процедурата.

6. Описание на техническото предложение на участник „Борела“ ЕООД /№8/

Плик №2 на участника съдържа Техническо предложение по образец №10 от документацията, като:

Участникът предлага срок за изпълнение - 44 календарни дни.

Приложен е линеен график за изпълнение на поръчката с приложена диаграма на работната ръка с предвидена механизация. Представената диаграмата е съставена по брой работници по календарни дни, като не е отразена предвидената механизация.

На следващо място е представен Раздел Технологична последователност на строителните процеси, съдържащ: условно разделяне на предвидените за изпълнение СМР, разделени на следните етапи: Откриване на строителната площадка, Мерки по безопасни условия на труд, Мерки по опазването на околната среда, Трасиране поетапно по видове дейности, Демонтажни и изкопни работи, Полагане Ел доставка и монтаж, Вертикална планировка и настилки, Озеленителни работи, Довършителни работи и последен десети етап Оглед и

оценка на изпълнението на проектните показатели. За всеки от етапите е изброени какви дейности включват. На следващо място е дадено описание на видовете СМР и тяхната последователност, чрез изброяване на отделните видове манипулации, СМР и необходимия персонал за изпълнението им. Включени са и постоянните дейности по контрол на качеството и механизираните дейности, като се предвидени максимум 5 специализирани машини едновременно на обекта. Представена е кратка организацията на строителния процес с препратка към приложеният график за изпълнение на дейностите, където същите са дадени по видове работи от КС. Обърнато е внимание, че предвидената парковата мебел и растителност са произведени от участника, а съоръженията и настилките от него и негови утвърдени партньори, като същите са съобразени с нормативните стандарти. Предложените мерки свързани с опазване на елементите на околната среда са разделени чрез управление на неопасни и опасни отпадъци с тяхното описание, методи на предаване и изхвърляне. Гаранционните срокове, предложени от участника са: за СМР – 10 години и за спортни съоръжения и паркова мебел – 3 години.

Мотиви:

От прегледа на офертата на участника се констатира, че не съответства на изискванията, поради:

Представена е диаграма на работната ръка, но в линейния график и в описаната организация на работа липсва информация за разпределението на човешките ресурси с оглед на което не може да се прецени правилно ли е представеното в диаграмата разпределение на човешкия ресурс, както и не е ясно с какъв изпълнителски персонал смята да изпълни поръчката. В линейния график е представена диаграмата съставена по брой работници по календарни дни, липсва информация за предвидената механизация - Липсва изискумата информация, съгласно т. 2 от раздел I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ от документацията за участие за организацията и подхода избрани от изпълнителя.

Предвид изложеното на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП във връзка с т.2 от раздел I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ от документацията за участие. Комисията предлага участник за отстраняване от участие в процедурата поради несъответствие на Техническата му оферта „Предложение за изпълнение на поръчката“ с поставените изисквания относно съдържанието на техническото предложение.

7. Описание на техническото предложение на участник ДЗЗД „Консорциум Бургас Спорт“ /№9/

Плик №2 на участника съдържа Техническо предложение по образец №10 от документацията, като:

Участникът предлага срок за изпълнение - 25 календарни дни.

Приложен е линеен график за изпълнение на поръчката с приложени диаграми на работната ръка и на механизацията.

Гаранционен срок за изпълнението СМР – 5 години.

На следващо място е представен Раздел Технологична последователност на строителните процеси, чрез приложена обяснителна записка. Дадено е кратко описание на проектното решение и предвидените в проекта изисквания. Изпълнението на обекта е разделено на два етапа: Първи етап, включващ събаряне и изграждане на оградата на двора от южната част, към ул. „Сан Стефано“ и на плочника, като се предвижда ново изграждане на оградата и ново залесяване под формата на зелена ивица, която да отдели една от най-натоварените улици от училищния двор, на съществуващата ограда до входната врата по ул „Странжа планина“ да се монтира текстилна мрежа и да се поставят пейки и кошчета; Втори етап